

Số: 34/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
gói thầu Mua sắm và lắp đặt camera giám sát an ninh tại 300 Tôn Đức Thắng

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu;

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định sửa đổi, bổ sung;

Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Quyết định số 835/QĐ-NHNN ngày 20/4/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-NHNN ngày 04/6/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 26/03/2025 của Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư; mua sắm hàng hóa, dịch vụ và quản lý tài sản tại Công ty Quản lý tài sản;

Căn cứ Báo cáo số 01/BCTĐ ngày 20/06/2025 của Tổ thẩm định thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-TGD ngày 09/06/2025 của Tổng giám đốc Công ty Quản lý tài sản về dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm và lắp đặt camera giám sát an ninh tại 300 Tôn Đức Thắng;

Theo đề nghị của Ban Hành chính – Nhân sự tại tờ trình số 322/TTr-HCNS ngày 29/05/2025 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm và lắp đặt camera giám sát an ninh tại 300 Tôn Đức Thắng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu Mua sắm và lắp đặt camera giám sát an ninh tại 300 Tôn Đức Thắng:

1. Tổng dự toán mua sắm và lắp đặt camera giám sát an ninh tại 300 Tôn Đức Thắng là 299.815.780 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín triệu, tám trăm mười lăm nghìn, bảy trăm tám mươi đồng*), đã bao gồm toàn bộ thuế phí và các chi phí khác..

Trong đó:

- Chi phí mua sắm và lắp đặt camera giám sát an ninh (đã bao gồm thuế, chi phí lắp đặt): 299.815.780 đồng;
- Chi phí trong đấu thầu: 0 đồng (áp dụng hình thức chỉ định thầu);
- Chi phí dự phòng: 0 đồng (áp dụng hình thức chỉ định thầu).

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm và lắp đặt camera giám sát an ninh tại 300 Tôn Đức Thắng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Hành chính – Nhân sự, Tổ thẩm định của gói thầu trên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các Ban: Hành chính – Nhân sự, Ban Tài chính – Kế toán; Tổ thẩm định của gói thầu và các cá nhân, đơn vị có liên quan thuộc Công ty Quản lý tài sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: HCNS.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Hùng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)	Mua sắm và lắp đặt camera giám sát an ninh tại 300 Tôn Đức Thắng	Mua sắm và lắp đặt camera giám sát an ninh tại 300 Tôn Đức Thắng	299.815.780 đồng	Chi phí hoạt động của VAMC	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn, trong nước, không qua mạng)		45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực)		Không đề xuất
Tổng giá gói thầu						299.815.780 đồng							